



DECLINAISON DU NOM DE L'UNIVERSITÉ

Plan d'action

université
Paris Ovest
Nanterre La Défense

Actions	Services concernés	Délais prévisionnels de réalisation
• Présentation du plan d'action (instances)	Service Communication	septembre-16
• Vote en ligne - logo	Service Communication	19-30 septembre 2016
• Nom de l'université en anglais: University Paris Nanterre – UPN	DRED / Service Communication	20 septembre 2016 (Commission Recherche)
• Dépôt INPI	SAJI/Cabinet	20 septembre: nom déposé ; dépôt du logo suite aux résultats du vote
• Communication des résultats de vote du logo	Service Communication	octobre-16
• Commission des statuts (modification des statuts)	SAJI	automne 2016
• Communication du plan d'action aux chefs de services	Service Communication	octobre-16
• Séminaire des référents communication	Service Communication	octobre-16
• Presses universitaires	DRED	octobre-16
• Signatures articles, HAL	DRED	17 octobre 2016 (CD)

Actions	Services concernés	Délais prévisionnels de réalisation
• Livraison logo et Baseline	Service Communication	fin octobre 2016
• APB	DEVE / SCUIO	octobre / novembre 2016
• Campus France	DEVE	octobre / novembre 2016
• ONISEP	DEVE	novembre / décembre 2016
• Présentation de la V1 de la charte graphique	Service Communication	18 novembre 2016
• Livraison de la charte graphique	Service Communication	décembre 2016
• Mise en ligne de la Charte Graphique	Service Communication	décembre / Janvier 2016
• Carte de vœux papier	Service Communication	décembre-16
• Carte de vœux numérique	Service Communication	décembre-16
• Relations Presse et territoire	Service Communication	octobre -16
• Cérémonie de vœux du Président	Cabinet / Service Comm.	janvier-17

Actions	Services concernés	Délais prévisionnels de réalisation
• Réseaux Sociaux	Service Communication	janvier-17
• Ecrans dynamiques et Panneaux Decaux	Service Communication	janvier-17
• Web TV	COMETE	janvier-17
• Communication via la COMUE	COMUE UPL	janvier-17
• Médias en ligne (groupe Figaro, Digischool, France culture Plus, etc.)	Service Communication	janvier-17
• Papeterie	DLS / AIR & tous les usagers	janvier-17
• IZLY (pour les nouvelles cartes uniquement)	RH, DRI & DEVE	janvier-17
• Mascotte	Service Communication	janvier-17
• Boutique en ligne	Service Communication	A partir de janvier et courant 2017
• Site institutionnel	Service Comm. (pôle web) Référents Comm. (pôle web en appui)	janvier - mars 2017
• Sites externes	DRI	à définir

Actions	Services concernés	Délais prévisionnels de réalisation
• Nom de domaine (u-parisnanterre.fr)	DRI	Rentrée 2017
• Emails	DRI	Rentrée 2017
• Supports pédagogiques (fiches formation, livrets pédagogiques, etc.)	SCUIO, SFC, COMETE, UFR & Service Communication (appui)	2017: progressivement selon les échéances
• Supports de communication (print, web et multimédia, habillage stands et salons)	Service Communication & autres services (Service Comm en appui)	2017: progressivement selon les échéances
• Organigrammes	DRH & Service Communication	courant 2017
• Supports administratifs et juridiques	Tous les services administratifs	courant 2017
• Signalétique intérieure	Direction du Patrimoine & Service Communication	à définir (objectif avant avril 2018)
• Signalétique extérieure	Direction du Patrimoine & Service Communication	Notification: 14 novembre 2016 Réalisation/installation: septembre 2017 (1ère tranche) janvier 2018 (2ème tranche)
• Signalétique et plan de la gare	Cabinet / Service Comm.	courant 2017
• Signalisation routière	Cabinet	courant 2017

MERCI DE VOTRE ATTENTION !